（別添3）スケジュール（案）

カテゴリ	業務項目	R8					R9				
		8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月
交通	県内競技シャトルバス運行計画等の策定										
	エントリー状況に基づく県内競技シャトルバス等の台数最適化										
	予約サイト開設										
	予約サイト運用										
	県内競技シャトルバス運行管理・乗客誘導・サイン設置										
	各種交通施策の発信										
宿泊	おすすめ宿泊施設の選定										
	宿泊シミュレーションの作成										
	予約サイト開設										
	予約サイト運用										
観光	観光プラン造成・案内										
	予約サイト開設										
	予約サイト運用										
全体統括	実施計画策定・全体進捗管理										
	多言語問い合わせ窓口の設置・運営										